



Dossiers présentés au CRUP du 07 Février 2019

Fonds européens	Bénéficiaire	Intitulé du projet	FEDER		AVIS
			Montant total du projet éligible	Taux / Montant	
FEDER	Artémis	Construction d'un PC de surveillance aux normes APSAD I31 – avenant prorogation de délai	373 867,00 €	50,00 % / 186 933,50 €	Favorable
Fonds européens	Bénéficiaire	Intitulé du projet	Montant total du projet éligible	AVIS	
FSE	ACE	L'Entreprise d'Entraînement : Prestige Mayotte – avenant de prorogation de délai	114 456,11 €	Favorable formaliser dans MDFSE la décision de prolongation de 2 mois accordée en CRUP le 05-07-18	
Fonds européens	Bénéficiaire	Intitulé du projet	Montant total du projet	AVIS	
FEADER	Conseil départemental	Expérimentation d'itinéraires techniques alternatifs de reboisements des padzas en essences indigènes - 2eme partie expérimentation sur Padza - avenant de prorogation des délais	291 291,84 €	Favorable prolongation du délai jusqu'au 31-12-20	

FEADER	Commune de Dzaoudzi-Labattoir	Rénovation du plateau Sportif polyvalent de la Ferme et du Stade Alain Poher - avenant de prorogation des délais	195 199,66 €	Favorable à la prorogation du délai jusqu'au 31 juillet 2019
FEADER	Commune de Sada	Construction d'une maison d'économie sociale et solidaire (MESS) – avenant de prorogation des délais	502 571,16 €	Favorable prolongation du délai jusqu'au 31-12-19
Fonds européens				
	Bénéficiaire	Intitulé du projet	Montant total du projet	AVIS
FEAMP	Captain Alandor	Développement de la transformation – avenant de prorogation des délais	62 491,38 €	Favorable prolongation du délai jusqu'au 31-12-19