



Cofinancé par  
l'Union  
européenne



## PLANNING PREVISIONNEL

| S1                | S2                     | S3                  | S4 | S5 | S6 |
|-------------------|------------------------|---------------------|----|----|----|
| DEPOSE + REVISION | TRAVAUX RESEAUX HUMIDE |                     |    |    |    |
|                   | TRAVAUX PLATRERIE      |                     |    |    |    |
|                   | TRAVAUX RESEAUX SECS   |                     |    |    |    |
|                   | TRAVAUX CLIMATISATION  |                     |    |    |    |
|                   |                        | TRAVAUX MENUISERIE  |    |    |    |
|                   |                        | TRAVAUX DE PEINTURE |    |    |    |